

监 理 日 志

日期: 2024年11月7日

天气: 小雨

星期: 四

气温: 20℃ ~ 26℃

工程名称: 渭南城南分布式光伏发电项目

监理工作情况	审查施工进度计划, 编写监理周报	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	今日暂无施工
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景, 谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王红杰