

监 理 日 志

日期: 2024年12月3日

天气: 多云

星期: 二

气温: 19℃ - 26℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	联系总包方解决后台系统当日发电量采集滞后问题.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	今日暂无施工
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景、谭能天
记录人: 谭能天		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王红杰