

监 理 日 志

日期: 2024年12月17日

天气: 晴

星期: 二

气温: 18℃ - 22℃

工程名称: 海南联瑞分布式光伏发电项目

监理工作情况	督促运维部门对监控系统数据错误反馈进度.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	组件, 直流线更换三户.
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景, 谭皓天
记录人: 谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立志