

监 理 日 志

日期: 2023 年 9 月 27 日

天气: 雷阵雨转多云

星期: 三

气温: 24 °C - 31 °C

工程名称: 海南联生分布式光伏发电项目

监理工作情况	因节假日提前召开周例会,月例会,月安全会议,编写监理周报会议纪要。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	儋州电站配合电网人员接外线和整改,海口、琼中电站并网资料制作等待并网。
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景平卫忠、谭皓天
记录人: 谭皓天	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王立燕	