

监 理 日 志

日期：2024 年 11 月 13 日

天气：雾

星期：三

气温：22℃ - 27℃

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

监理工作情况	审查总包报审的灾后重建方案。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	今日暂无施工
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景、谭皓天
记录人：谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰