

监 理 日 志

日期：2024 年 12 月 17 日

天气：晴

星期：二

气温：18℃ - 22℃

工程名称：海南联生分布式光伏发电项目

监理工作情况	督促运维部门对监控系统数据错误反馈进度.	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波联兴能源科技有限公司	组件、直流线更换三户.
其它事项	无	
本日现场监理人员		胡景. 谭皓天
记录人：谭皓天		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立志