

监 理 日 志

工程名称: 浙江爱越新能源有限公司诸暨区域10MW分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 6 日 星期 一	天气	阴	气温	5-11度
监理单位动态:	2人	材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	下雨无施工.				
施工机械动态:					
施工进度情况	项目办公室.				
检查发现的问题	和总包联系资料. 资质, 合同, 进度计划, 总计划, 月计划, 周计划, 日报. 材料报审全部资料过程资料等等.				
处理措施、意见、结果	总包现在才做.				
协调内容或其他	联系业主周二下午召开第一次会议 及业. 主提供给监文件资料. 最后回答和总包要. 总包也没有.				
记录人:	徐存辉.	总监 (总监代表) 签阅:			

监 理 日 志

工程名称:

浙江爱越新能源有限公司 诸暨区域10MW分布式光伏建设项目

日期	2023 年 02 月 07 日 星期 二	天气	阴	气温	5-11度
监理人员动态:		材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:					
施工机械动态:					
施工进度情况					
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果	今天下午2点召开第一次会议 参加人员 业主、高发、总包、监理、解决检查问题、及各项规定和标准要求 2点至4.30				
协调内容或其他					
记录人: 徐存辉		总监(总监代表) 签阅:			

监理日志

工程名称: 浙江爱越新能源有限公司诸暨区域10MW分布式光伏建设项目

日期	2023 年 02 月 08 日 星期三			天气	阴	气温	6-11度
监理人员动态:	2人			材料进场、见证取样、合格情况:			
施工方人员动态:	下雨无人施工						
施工机械动态:							
施工进度情况							
检查发现的问题							
处理措施、意见、结果	处理资料、科目及会议纪要。						
协调内容或其他							
记录人:	徐存辉			总监 (总监代表) 签阅:			

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 10 日 星期 五		天气	小雨	气温	-2-9度
监理人员动态： 2人 施工方人员动态： 无 施工机械动态：			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工进度情况	下雨无施工					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他	项目办公搬家					
记录人：徐存辉			总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 11 日 星期 三	天气	小雨	气温	-2-9度
监理人员动态：2人		材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：无					
施工机械动态：					
施工进度情况	下雨无施工				
检查发现的问题					
处理意见、措施、结果					
协调内容或其他	材料搬运				
记录人：徐存辉		总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制

监 理 日 志

工程名称：浙江爱越新能源有限公司诸暨区域 10MWp 分布式光伏建设项目

日期	2023 年 2 月 12 日 星期 日		天气	小雨	气温	-2-8度
监理人员动态：2人			材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：无						
施工机械动态：						
施工进度情况	雨天无人施工。					
检查发现的问题						
处理措施、意见、结果						
协调内容或其他	材料搬运					
记录人：徐存斌			总监（总监代表）签阅：			

江苏省建设厅监制