

监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

日 期	2023 年 03 月 15 日	星期三	天气情况	晴	温度 16-28℃
施工部位	原料棚（一）、打包车间（一）				
出勤人数	施工人员：15 人 管理人员：6 人				
施工机械					
工作情况	施工进度 情 况	屋面夹具、支架散料、夹具安装、支架安装			
	施工质量 情 况				
	安全生产 情 况	安全生产情况可控			
	材料、设备 进出场情况				
	监理发出指 令情况				
	监理工作情 况	1、整理监理资料 2、巡视原料棚一夹具、支架安装 3、巡视打包车间一夹具、支架安装			
	设计变更、 核定单情况				
	现场需解决 的问题				
	疫情管控	无			
填 报 人	王劲		审 核 人	闫鑫	

