

# 监理工程日报

工程名称： 安仁湖南万华板业 5.98MWp 屋顶分布式项目

|       |                    |          |       |    |              |
|-------|--------------------|----------|-------|----|--------------|
| 日 期   | 2023 年 05 月 11 日   | 星期四      | 天气情况  | 小雨 | 温度<br>21-27℃ |
| 施工部位  | 主车间                |          |       |    |              |
| 出勤人数  | 施工人员：19 人 管理人员：3 人 |          |       |    |              |
| 施工机械  |                    |          |       |    |              |
| 工作情况  | 施工进度<br>情 况        | 现场无施工    |       |    |              |
|       | 施工质量<br>情 况        |          |       |    |              |
|       | 安全生产<br>情 况        | 安全生产情况可控 |       |    |              |
|       | 材料、设备<br>进出场情况     |          |       |    |              |
|       | 监理发出指<br>令情况       |          |       |    |              |
|       | 监理工作情<br>况         | 整理资料     |       |    |              |
|       | 设计变更、<br>核定单情况     |          |       |    |              |
|       | 现场需解决<br>的问题       |          |       |    |              |
|       | 疫情管控               |          |       |    |              |
| 填 报 人 | 闫鑫                 |          | 审 核 人 |    |              |

