

监 理 日 志 ()

日期: 2023 年 3 月 16 日
星期: 四
工程名称: 章丘整区光伏发电项目

天气: 阴
气温: 6° -12°

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川旋世 建筑工程 有限公司	1.上午：因学校施工时声音大，停工未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蔡扣林
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰