

# 监 理 日 志 (            )

日期: 2023 年 3 月 22 日  
星期: 三  
工程名称: 章丘整区光伏发电项目

天气: 多云  
气温: 7° -18°

|                            |                      |                         |  |
|----------------------------|----------------------|-------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 1. 整理资料              |                         |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位              | 施 工 内 容 及 进 度           |  |
|                            | 四川旋世<br>建筑工程<br>有限公司 | 1.上午：因学校施工时声音大，停工未施工    |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                      |                         |  |
| 本日现场监理人员                   |                      | 蔡扣林                     |  |
| 记录人:蔡扣林                    |                      | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰 |  |