

监 理 日 志 ()

日期: 2023 年 4 月 23 日
星期: 日
工程名称: 章丘整区光伏发电项目

天气: 雨
气温: 6° -9°

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	四川旋世 建筑工程 有限公司	1.因下雨未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林	
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王立杰	