

监 理 日 志 ()

日期: 2023 年 4 月 6 日

天气: 雨

星期: 四

气温: 4° -13°

工程名称: 章丘整区光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	四川旋世 建筑工程 有限公司	1.因下雨未施工	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		蔡扣林	
记录人:蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）:王立杰	