

监 理 日 志 ()

日期: 2023 年 5 月 28 日

天气: 中雨

星期: 日

气温: 16° -20°

工程名称: 章丘整区光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 巡视现场	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	四川旋世 建筑工程 有限公司	1.因下雨未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员		蔡扣林
记录人: 蔡扣林		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王立杰