

# 监 理 日 志

工程名称：天门市华晖光伏电力有限公司 300MW 渔光互补光伏发电项目（二期 70MW）

日期	2023年09月13日星期三	气候	大雨	气温	21-24℃
监理人员 动态：1人	材料进场、见证取样、合格情况 无				
施工方人员动态：下雨暂停施工。					
施工机械动态：焊机4台，吊车2台，运输船（组件）3艘，安装船3艘，运桩船4艘，水挖补桩机2台，引孔机2台、打桩船1艘					
施工部位进度情况	下雨暂停施工				
监理今日工作内容	整理资料。				
检查发现的问题及处理措施，意见、结果	无				
记录人	周飞	总监签阅			