

# 监理工作日记

项目名称:上海金山区县域样板房 2.0 版后续项目(福助工业 0.82MW 分布式光伏+储能发电项目 )

|                           |                 |                 |           |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| 2023 年 09 月 03 日<br>星期: 日 |                 | 天气: 阴转小雨        | 气温: 23-31 |
| 监理人员动态: 1 人               |                 | 材料进场、见证取样、合格情况: |           |
| 施工人员动态: 2 人               |                 |                 |           |
| 施工机械动态:                   |                 |                 |           |
| 施工进度情况                    | 施工方案未确定, 无施工。   |                 |           |
| 检查发现的问题                   |                 |                 |           |
| 处理措施、意见、                  |                 |                 |           |
| 协调内容及其它                   | 督促施工单位尽快编制施工方案。 |                 |           |
| 记录人                       | 王洪伟             | 总监签阅            | 夏新华       |