

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 23 日

天气：雨

星期：六 气温：10℃—23℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、厂区管理人员不让施工。 2、资料整理。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	厂区周六不让施工	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	