

监 理 日 志

日期： 2023 年 09 月 28 日

天气：晴

星期：四 气温： 9℃—23℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、资料整理，业主要求监理前期资料日期改成 5 月 21 日至 5 月 24 日，过程资料日期改成 5 月 25 日以后。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	未施工	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	