

监 理 日 志

日期：2024 年 04 月 24 日

天气：晴

星期：三 气温：3℃—21℃

工程名称：宁夏能化 2.06MW 分布式光伏发电项目

监理 工作 情况	1、查看施工现场办理作业票情况，未能办理。		
施工 情况	施工 单位	施工内容及进度	
	陕西 中能 优盛 电气 科技 有限 公司	1、未办理作业票，未施工。	
其它 事项	安全技术交底已落实完成		
本日现场监理人员：		徐文平	
记录人：徐文平		总监理工程师：	