

监 理 日 志

日期：2023 年 5 月 22 日

天气：大雨

星期：二

气温：13-20℃

工程名称：大陆汽车车身电子系统（芜湖）有限公司 4934.43kWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、下雨未施工。 2、监理资料整理。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、下雨未施工
其它事项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	