

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 16 日

星期: 9

工程名称: 云南双柏县整县分布式光伏项目

天气: 晴

温度: 26-35℃

监
理
工
作
情
况

整理资料学习规范.

无开发量原因分析: 开发农户不好协调又对新
能源发电有怀疑不足以可, 再加上价格比较低
是后期有漏水的隐患

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

安徽跨江
电力有限
公司

无开发量未施工.

本日现场监理人员

1人

记录人:

贾金亮

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

贾金亮

