

监 理 日 志

日期：2023 年 07 月 21 日

天气：中雨转多云

星期：五

气温：23℃~33℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、因雨及施工班组撤离未能施工，要求尽快组织施工队伍到场。 二、熟悉学习储能新规范。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆 基 森 特 新 能 源 有 限 公 司	1、因雨未能施工。 2、总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	