

监 理 日 志

日期: 2023 年 07 月 23 日

天气: 中雨转晴

星期: 日

气温: 23 ℃~34℃

工程名称: 昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、因雨及施工班组撤离未能施工，要求施队抓紧时间进场，不得影响并网进度计划。 二、熟悉学习储能新规范。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	1、因雨未能施工。 2、总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	