

监 理 日 志

日期：2023 年 08 月 30 日

天气：中到小雨

星期：三

气温：21℃～24℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、因雨未能施工。 二、整理监理月报。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基森特新能源有限公司	一、因雨未能能施。 二、总包管理人员三人在现场。	
其 它 事 项	安全生产正常		
本日现场监理人员		胡学东	
记录人:胡学东		总监理工程师:	