

# 监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 16 日

天气：中雨转阴

星期：六

气温：23 ℃～25℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

|                            |                                                |                                   |  |
|----------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 巡视工地施工现场情况<br><br>一、因雨未能施工。<br><br>二、继续整理监理资料。 |                                   |  |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工<br>单 位                                     | 施 工 内 容 及 进 度                     |  |
|                            | 隆基<br>森特<br>新能<br>源有<br>限公<br>司                | 一、因雨未能施工。<br><br>二、总包管理人员 4 人在现场。 |  |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                |                                   |  |
| 本日现场监理人员                   |                                                | 胡学东                               |  |
| 记录人:胡学东                    |                                                | 总监理工程师:                           |  |