

监 理 日 志

日期：2023 年 09 月 21 日

天气：中雨

星期：四

气温：21℃~26℃

工程名称：昆山兴坤物流有限公司 6MWp 光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视工地施工现场情况 一、因雨未能施工。 二、完善监理有关资料。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	隆基 森特 新能 源有 限公 司	一、因雨未能施工。 二、总包管理人员四人在现场。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		胡学东	
记录人：胡学东		总监理工程师：	