

监 理 日 志

日期：2023 年 05 月 23 日

天气：阴

星期：二

温度：15/25℃

工程名称：宁波市全盛壳体有限公司屋顶车棚 972.4KWp 分布式光伏发电项目

监理工作情况	1、施工现场安全检查。 2、查看项目部建设情况。 3、审核施工单位开工报审的各种方案文件资料。 4、编写整理监理的前期资料。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	宁波聚联建设工程有限公司	1、协调进度和安全等事宜。 2、对项目部进行建设布置。 3、对各种施工方案优化中。 4、施工人员 0 人，管理人员 1 人。
其它事项		
本日现场监理人员		戚 平
记录人：戚 平		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：戚平