

监理日记 ()

日期: 2023 年 12 月 15 日

天气: 阴+雪.

星期: 五.

气温: -10℃ ~ -9℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雪道路湿滑未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	东部地块光伏区: 西部地块光伏区: 升压站: 集电线路: 送出线路: } 下雪道路湿滑未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王瑞金. 王冲. 白化斌. 王登元	
记录人: 郭芳	总监 (总监代表): 刘军	