

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 16 日

天气: 雪

星期: 二

气温: 0~20℃.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位	下大雪道路滑未施工。 组织召开监理例会。	
施工单位	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	下雪道路滑未施工。
其它事项		
本日现场监理人员		孙化斌、王孝金、王幼、王登元
记录人：徐		总监（总监代表）：董伟