

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 25 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 0 - -6℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料。 雪后道路湿滑未施工。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	雪后道路湿滑未施工。	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		王孝金	
记录人: 张英		总监 (总监代表): 蔡萍	