

监理日记 ()

日期: 2024 年 1 月 27 日

天气: 晴

星期: 六

气温: 3 - 5℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	整理资料. 雪后道路湿滑未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	雪后道路湿滑未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王瑞金
记录人: 张英		总监 (总监代表): 薛平