

监理日记

日期: 2024 年 11 月 14 日

星期: 四

天气: 雨

气温: 12~18℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理工作情况	因天气变冷巡视检查施工人员宿舍取暖设备安全情况。 因雨后道路湿滑暂时无施工。 明朝: 配合项目部对工人宿舍进行安全大检查。 上午: 光伏区巡查, 今天道路湿滑暂停施工, 安全情况优。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安装第一工程有限公司	因雨后道路湿滑, 各场区无施工。
其它事项	无	
本日现场监理人员		王孝全、王坤、王慧云、刘德文
记录人: 王坤		总监 (总监代表): 王孝全