

监理日记

日期: 2024 年 11 月 22 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 3~14℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	概站: 安装GIS电表计摄像机, 做无人机地基基础. 集线路: A24、B24杆塔组立, A21-A210号导线展放. 沸池: 30.31正交架安装, 箱变平台制作, 直流电集敷设 29.32 地块支架及组件安装, 支架调整, 29 地块交流电展放. 郝口: 场地清表, 箱变基础开挖. 西沟: 现场桩基浇筑完站, 现场支架, 组件安装抽查, 材料, 设备吊装安全旁站. 西沟: 检查进场道路修路, 西沟45 地块桩基浇筑, 少数桩帽碰直, 安排施工单位整改, 安全情况优.				
施 工 情 况	<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="327 1064 518 1097">承包单位</th><th data-bbox="518 1064 1508 1097">施工内容及进度</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="327 1097 518 1792"> 上海电力安 装第一工程 有限公司 </td><td data-bbox="518 1097 1508 1792"> 热组: 架线 28 组, 组件安装 650 块, 管 1 人, 以 5 人, 叉车 1 台 沸组: 20 井箱变平台制作, 管 1 人, 箱变工人 3 人. 集线路: A24 杆塔组立完成, 管 4 人, 施工员 2 人. 概站: 安装GIS电表计摄像机, 做无人机地基基础. 西沟站: 现场巡视, 项目管 3 人. 郝口: 箱变基础开挖, 清表, 管 1 人, 作业 1 人. 沸池(30-31): 散料(支架) 14 组, 架安装(含管) 4 组, 散料(组件) 2548 块, 组件安装 260 块, 直流电展放 0.5MW, MC4 插头制作, 箱变钢平台加工, 立杆调整, 直流电展放共 4000 米, 管 2 人, 作业 45 人. 西沟: 支架组件清缺 30 组, 管理人员 1 人, 作业人员 16 人. 郝口2班组: 桩基浇筑 4 个, 桩基浇筑 15 个, 散料(支架) 60 组, 架安装(管) 5 组, 管 2 人, 作业人员 26 人, 桩机 2 台. </td></tr> </tbody> </table>	承包单位	施工内容及进度	上海电力安 装第一工程 有限公司	热组: 架线 28 组, 组件安装 650 块, 管 1 人, 以 5 人, 叉车 1 台 沸组: 20 井箱变平台制作, 管 1 人, 箱变工人 3 人. 集线路: A24 杆塔组立完成, 管 4 人, 施工员 2 人. 概站: 安装GIS电表计摄像机, 做无人机地基基础. 西沟站: 现场巡视, 项目管 3 人. 郝口: 箱变基础开挖, 清表, 管 1 人, 作业 1 人. 沸池(30-31): 散料(支架) 14 组, 架安装(含管) 4 组, 散料(组件) 2548 块, 组件安装 260 块, 直流电展放 0.5MW, MC4 插头制作, 箱变钢平台加工, 立杆调整, 直流电展放共 4000 米, 管 2 人, 作业 45 人. 西沟: 支架组件清缺 30 组, 管理人员 1 人, 作业人员 16 人. 郝口2班组: 桩基浇筑 4 个, 桩基浇筑 15 个, 散料(支架) 60 组, 架安装(管) 5 组, 管 2 人, 作业人员 26 人, 桩机 2 台.
承包单位	施工内容及进度				
上海电力安 装第一工程 有限公司	热组: 架线 28 组, 组件安装 650 块, 管 1 人, 以 5 人, 叉车 1 台 沸组: 20 井箱变平台制作, 管 1 人, 箱变工人 3 人. 集线路: A24 杆塔组立完成, 管 4 人, 施工员 2 人. 概站: 安装GIS电表计摄像机, 做无人机地基基础. 西沟站: 现场巡视, 项目管 3 人. 郝口: 箱变基础开挖, 清表, 管 1 人, 作业 1 人. 沸池(30-31): 散料(支架) 14 组, 架安装(含管) 4 组, 散料(组件) 2548 块, 组件安装 260 块, 直流电展放 0.5MW, MC4 插头制作, 箱变钢平台加工, 立杆调整, 直流电展放共 4000 米, 管 2 人, 作业 45 人. 西沟: 支架组件清缺 30 组, 管理人员 1 人, 作业人员 16 人. 郝口2班组: 桩基浇筑 4 个, 桩基浇筑 15 个, 散料(支架) 60 组, 架安装(管) 5 组, 管 2 人, 作业人员 26 人, 桩机 2 台.				
其它事项	无				
本日现场监理人员	王瑞金, 王瑞, 王瑞元, 刘德文.				
记录人: 王瑞	总监 (总监代表): 王瑞金.				