

监理日记 ()

日期: 2024 年 2 月 15 日

星期: 二

天气: 阴
气温: 5℃ ~ -2℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	雪后道路湿滑未施工.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	雪后道路湿滑未施工.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王贵金, 王帅, 王登元, 王若龙.
记录人: 褚		总监 (总监代表): 王若龙