

监理日记 (      )

日期: 2024 年 3 月 24 日

星期: 12

天气: 中到大雨

气温: 6~11°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

|              |                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监理单位<br>工作情况 | 1. 巡视检查施工现场安全情况。<br>2. 下雨现场无人施工。<br>3. 学习熟悉施工图。<br>4. 整理资料。 |                                                                                                                                                                                   |
| 施工单位<br>工作情况 | 承包单位                                                        | 施工内容及进度                                                                                                                                                                           |
|              | 上海电力安装第一工程有限公司                                              | 下雨道路湿滑现场无人施工。<br>集电线路：现场管理人员1人，液压机3套，牵引机3台，挖坑机1台。<br>东郊：现场管理人员7人，装载机3台，挖机1台。<br>西沟：现场管理人员2人，桩机3台，挖机2台。<br>开电站：管理人员5人。<br>阳朝：管理人员1人。<br>(21-24)<br>阳朝：管理人员2人，桩机3台，挖机2台。<br>(25-27) |
| 其它事项         |                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| 本日现场监理人员     |                                                             | 王竹、王登元、王孝龙、刘德文                                                                                                                                                                    |
| 记录人：李荣       |                                                             | 总监（总监代表）：王孝金                                                                                                                                                                      |