

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 14 日

天气: 多云

星期: 四

气温: 12~27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	所有施工场所因昨晚下大雨路面湿滑,无法去现场,无施工。 巡视检查施工现场,审总包报验过程资料, 整理资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	昨晚下大雨道路湿滑未施工。	
其它 事项	无		
本日现场监理人员		王仲、王孝龙、王彦元、刘德文	
记录人: 张		总监 (总监代表): 王孝金	