

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 19 日

星期: 五

天气: 阴转多云

气温: 11~21℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	因下雨路滑各物区未施工。 监理人员到项目部参加监理例会。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	下雨路滑无施工。	
其它 事项	无。		
本日现场监理人员		王升、王登元、王孝龙、刘德文	
记录人: 王升		总监 (总监代表): 王孝金	