

监理日记 ()

日期: 2024 年 4 月 30 日

星期: 二

天气: 雨
 气温: 9~16℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	召开进度及安全会议, 整理会议纪要. 因下午各光伏场区无施工.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	下雨无施工.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王孝金, 王孝金, 王孝金, 王孝金, 刘德文	
记录人: 王孝金		总监 (总监代表): 王孝金	