

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 1 日

天气: 小雨

星期： 一

气温: $19 \sim 25^{\circ}\text{C}$.

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理单位 工作 情况	东郊: 下雨道路湿滑暂停施工, 阴朝: 下雨道路湿滑未施工, 整理资料, 下雨道路湿滑未施工, 编制监理资料.	
施工 情况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	因下雨道路湿滑未施工.
其它 事项	无	
本日现场监理人员		王力, 王登云, 刘德文
记录人: 张		总监 (总监代表): 王登云