

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 15 日

天气: 雨

星期: 一

气温: 23~25℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查. 因下雨现场无人施工. 审查总包报验资料签字盖章. 下雨无施工.整理资料.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	因下雨无施工	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王孝全, 王孝元, 刘德文	
记录人: 王孝全		总监 (总监代表): 王孝全	