

监理日记 ()

日期: 2014 年 7 月 20 日

星期: 2

天气: 雨

气温: 23℃ ~ 27℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	总包过程资料审核检查. 召开安全及进度会议. 下雨无施工.		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	下雨无施工.	
其 它 事 项	无		
本日现场监理人员		王毅、孙、张元、刘继文	
记录人: 张		总监 (总监代表): 王毅	