

监理日记 ()

日期: 2024 年 7 月 5 日

天气: 大雨

星期: 五

气温: 17~26℃

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	因下雨道路湿滑无施工。 参加项目部监理例会。 整理资料。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
	上海电力安 装第一工程 有限公司	下雨道路湿滑无施工。
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		孙力, 平登元, 刘德文
记录人: 孙力		总监 (总监代表): 王若金