

监理日记

日期：2025 年 2 月 10 日

星期：一

天气：晴
 气温：-4~10℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	巡视检查升压站、东郊及洪池光伏场区，进场道路积雪无法通行		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	光伏场区进场道路积雪无法通行	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝全、王劭	
记录人：王劭		总监（总监代表）：王孝全	