

监理日记

日期: 2025 年 3 月 14 日

星期：五

天气: 阴转小雨.

气温: 6-12°C

工程名称: 平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	编制整理监理资料 检查施工过程资料 巡视检查升压站		
施 工 情 况	承包单位 上海电力安 装第一工程 有限公司	施工内容及进度 因天气原因,今日未能正常施工	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金, 王励	
记录人: 王励		总监(总监代表): 王孝金	