

监理日记

日期：2025 年 3 月 3 日

天气：中雨

星期：一

气温：5-13℃

工程名称：平陆县 100MW 农光互补光伏发电项目

监理 工作 情况	编制监理资料、检查施工过程资料。		
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度	
	上海电力安 装第一工程 有限公司	因天气原因，下雨路滑，今日未施工。	
其它事项	无		
本日现场监理人员		王孝金 王励	
记录人：王励		总监（总监代表）：王孝金	