



## 工程现场照片记录表

项目名称	宁波韩电电器有限公司5.99MW分布式光伏发电项目	巡检日期	2023/09/14
施工单位	浙江阳明电力建设有限公司	施工负责人	唐剑
现场照片			
描述	电缆沟埋管及钢筋绑扎	钢筋检查	
现场照片			
描述	混凝土振捣	电浇筑完成盖膜	