

监 理 日 志

工程名称：甘肃浩博永靖 330kV 汇集站 4#主变扩建项目

日期	2025年06月29日 星期 天	气候	下雨	气温	8-20℃
监理人员 动态：	5人, 巡视、检查、旁站, 满足现场施工要求		材料进场:		
施工方人员 动态：	主要管理人员: 10人, 施工人员: 45人, 全站仪 1台, 水准仪 1台, GPS 测量仪 1台, 满足施工现场要求。				
施工机械 动态：	挖机 2台, 装载机 3台, 自卸车 2台, 洒水车 1台, 夯实机 1台, 压路机 1台 满足施工现场要求。				
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 1. 今日下雨, 现场未施工。 2. 施工现场前期准备。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 今日下雨, 现场未施工。 2. 监理人员梳理监理资料。				
检 查 发 现 问 题 及 处 理 措 施	巡视检查工地未见异常情况				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	郭长英	总监签阅	胡斌		

