

监 理 日 志

工程名称：甘肃浩博永靖 330kV 汇集站 4#主变扩建项目

日期	2025 年 06 月 30 星期 一	气候	下雨	气温	8-20℃
监理人员 动态：5 人,巡视、检查、旁站,满足现场施工要求			材料进场:		
施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人员:28 人,全站仪 1 台,水准仪 1 台,GPS 测量仪 1 台,满足施工现场要求。					
施工机械动态:挖机 2 台,装载机 3 台,自卸车 2 台,洒水车 1 台,夯实机 1 台,压路机 1 台满足施工现场要求。					
施 工 部 位 进 度 情 况	今日施工: 1. 今日下雨，现场未施工。 2. 施工现场前期准备。				
监 理 今 日 工 作 内 容	1. 今日下雨，现场未施工。 2. 监理人员梳理监理资料。				
检 查 发 现 问 题 及 处 理 措 施	巡视检查工地未见异常情况				
协 调 内 容 或 其 他	无				
记录人	郭长英		总监签阅	胡斌	

[illegible]