

# 监 理 日 志

日期：2023 年 8 月 18 日

天气：多云

星期：五

气温：23-32℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、监理资料整理。 2、催促施工单位开工资料报审	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	未施工
其 它 事 项		
本日现场监理人员	南玉荣	
记录人：南玉荣	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	