

# 监 理 日 志

日期：2023 年 9 月 19 日

天气：晴

星期：二

气温：14-28℃

工程名称：安川电机（沈阳）有限公司 2842.4kWp 屋顶分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <div>1、检查 1#屋面组件及检修通道安装。</div> <div>2、催促施工单位 2#水泥屋面爬梯尽快制作安装。</div> <div>3、检查 2#屋面电缆桥架安装。</div> <div>4、确认并网柜到场时间为 9 月 23 日。</div> <div>5、监理资料整理。</div> |                                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施 工 单 位                                                                                                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                                                 |
|                            | 浙江西子联合工程有限公司                                                                                                                                          | <div>1、配电房交流电缆桥架安装</div> <div>2、1#、2#屋面组件安装</div> <div>3、检修通道及电缆桥架安装</div> <div>4、逆变器支架焊接</div> <div>施工人数 19 人，管理人员 1 人</div> |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                       | 南玉荣                                                                                                                           |
| 记录人：南玉荣                    |                                                                                                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                                                                                          |